

MULTI TECH

Wantsnijdersgaared 553
DEN HAAG, 2542 GM
Telephone: +31-687636508
BTW-NR: NL003758770B87
IBAN: NL11INGB0008298172

Aan Sandton Bouw B.V.

Rodenrijselaan 32 A
Rotterdam, 3037XG
Telephone: +31 6
25198907
KVK: 93259719

Factuur Datum: 18-10-2024**Te Betalen** €8,712.00**Opleveringsdatum:** 24-10-2024**Details:**

Het totaal aantal werkuren op het project Fahrenheitstraat 434B bedraagt 990 uur

Het afgesproken uurloon bedraagt 40 euro

$990 \times 40 = 39600 \text{ €}$

Appartementsymbolen in het plan is : A - B - C - D - E - F - G - H - I

De werkzaamheden omvatten tevens het doortrekken van de stroomleidingen naar de entrees en de verlichting van de entrees

Overeengekomen actiestappen

*Het verlengen van de interne elektrische leidingen van het appartement : 60 uren $9 \times 60 = 540$ uren

*Installatie van groepenkasten : 8 uren $9 \times 8 = 54$ uren

*Het installeren van de hoofdstroomleidingen voor het appartement 4 uren $9 \times 4 = 36 \text{ €}$

*Het installeren van stopcontacten en lichtschakelaars : 12 uren $9 \times 12 = 108$ uren

*Het distribueren en installeren van verlichting voor de hoofdgangen en het uitrusten van de elektrapunten volgens de plannen in de hoofdgangen : 100 uren

*Installatie van mantelbuis naar buiten : 100 uren

*Het installeren van elektriciteitskasten in de hoofdlobby : 52 uren

Op deze factuur zijn in totaal 180 werkuren opgenomen op een totaal van 990 uur

Omschrijving	aantal	Eenheid	De Prijs	Totaal
Het appartement A	60	uren	40.00	2,400.00
Het appartement B	60	uren	40.00	2,400.00
Het appartement C	60	uren	40.00	2,400.00

Subtotaal	€7,200.00
BTW (21.00%)	€1,512.00
Totaal	€8,712.00

voorwaarden

Het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen na factuurdatum betalen.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze diensten! Voor vragen of ondersteuning neem gerust contact met ons op.

+31-687636508

multitech-mt.nl

info@multitech-mt.nl