

MULTI TECH

Wantsnijdersgaared 553
DEN HAAG, 2542 GM
Telephone: +31-687636508
BTW-NR: NL003758770B87
IBAN: NL11INGB0008298172

Aan **Sandton Bouw B.V.**

Rodenrijselaan 32 A
Rotterdam, 3037XG
Telephone: +31 6
25198907
KVK: 93259719

Factuur Datum: 09-10-2025**Te Betalen** €7,550.40**Opleveringsdatum:** 14-10-2025**Details:**

Het totaal aantal werkuren op het project Fahrenheitstraat 434B bedraagt 990 uur

Het afgesproken uurloon bedraagt 40 euro

$990 \times 40 = 39600 \text{ €}$

Appartementsymbolen in het plan is : A - B - C - D - E - F - G - H - I

De werkzaamheden omvatten tevens het doortrekken van de stroomleidingen naar de entrees en de verlichting van de entrees

Overeengekomen actiestappen

*Het verlengen van de interne elektrische leidingen van het appartement : 60 uren $9 \times 60 = 540$ uren

*Installatie van groepenkasten : 8 uren $9 \times 8 = 54$ uren

*Het installeren van de hoofdstroomleidingen voor het appartement 4 uren $9 \times 4 = 36 \text{ €}$

*Het installeren van stopcontacten en lichtschakelaars : 12 uren $9 \times 12 = 108$ uren

*Het distribueren en installeren van verlichting voor de hoofdgangen en het uitrusten van de elektrapunten volgens de plannen in de hoofdgangen : 100 uren

*Installatie van mantelbuis naar buiten : 100 uren

*Het installeren van elektriciteitskasten in de hoofdlobby : 52 uren

Op deze factuur zijn in totaal 156 werkuren opgenomen op een totaal van 990 uur

Omschrijving	aantal	Eenheid	De	Totaal
			Prijs	
Het appartement I1	60	uren	40.00	2,400.00
Het appartement H1	60	uren	40.00	2,400.00

Omschrijving	aantal	Eenheid	DePrijs	Totaal
Het installeren van de hoofdstroomleidingen voor het appartement	36	uren	40.00	1,440.00

Subtotaal	€6,240.00
BTW (21.00%)	€1,310.40
Totaal	€7,550.40

voorwaarden

Het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen na factuurdatum betalen.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze diensten! Voor vragen of ondersteuning neem gerust contact met ons op.

+31-687636508

multitech-mt.nl

info@multitech-mt.nl