

MULTI TECH

Wantsnijdersgaared 553
DEN HAAG, 2542 GM
Telephone: +31-687636508
BTW-NR: NL003758770B87
IBAN: NL11INGB0008298172

Aan **Sandton Bouw B.V.**

Rodenrijselaan 32 A
Rotterdam, 3037XG
Telephone: +31 6
25198907
KVK: 93259719

Factuur Datum: 27-02-2025**Opleveringsdatum:** 05-03-2025**Te Betalen** €4,259.20**Details:**

Overeengekomen actieplan:

Project: 25004 - Paulus Buijsstraat 70 - Den Haag :

- 1-Kosten voor wandfrezen 38 uren
- 2-Loon voor het volledig doortrekken van de kabels 60 uren
- 3-Installatie van alle stopcontacten en schakelaars 30 uren
- 4-Installatie van het groepkast 6 uren
- 5-Verlichtingsinstallatie in zijn geheel 7 uren

Op deze factuur zijn de uitgevoerde werken opgenomen tot en met 27-02-2025

Omschrijving	aantal	Eenheid	De Prijs	Totaal
1-Kosten voor wandfrezen	38	uren	40.00	1,520.00
2-Loon voor het volledig doortrekken van de kabels 60 uren	50	uren	40.00	2,000.00

Subtotaal €3,520.00

BTW (21.00%) €739.20

Totaal €4,259.20

Het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen na factuurdatum betalen.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze diensten! Voor vragen of ondersteuning neem gerust contact met ons op.

+31-687636508

multitech-mt.nl

info@multitech-mt.nl